ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ STAVENISKA

Zápis č. 01/2020 zo dňa 30.10.2020

Prítomní : *viď Prezenčná listina*

I. <u>Základné údaje stavby</u> .

Názov stavby : ***„ Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Rastislavice „***

Objekty :
A1 Stavebné úpravy
A Zateplenie obvodového plášťa
B Výmena výplňových konštrukcií
C Zateplenie strechy
D Ochranný pás sokla
E Interiér
EL Elektroinštalácia osvetlenie
FVE Fotovoltická elektráreň
UK Vykurovanie
VZT Lokálna rekuperácia

Objednávateľ : ***Obec Rastislavice***
Rastislavice č.27
941 08 Rastislavice

Technický dozor : ***Ing. Eva Šťastná***
BAUING Slovakia s.r.o.,
Piaristická 2
949 01 Nitra

Projektant : ***ByvaPro s.r.o.***
Ing. Peter Strapko
Mlynské Nivy 58
821 05 Bratislava

Zhotoviteľ : ***SITE s.r.o.***
Školská 919
951 15 Mojmírovce

Stavebné povolenie :

Stavebné povolenie vydané Mestom Šurany pod číslom 2017/757-03-T zo dňa 24.07.2017 , Právoplatné dňa 28.07.2017 .

Rozhodnutia :

1) Záväzné stanovisko č. SPFZ/2017/067221 zo dňa 7.7.2017 Slovenský pozemkový fond , RO Nové Zámky
2) Záväzné stanovisko č. OU-NZ-OSZP – 2017/10969-02-Kn zo dňa 20.06.2017 Okresný úrad Nové Zámky , Odbor starostlivosti o životné prostredie , orgán odpadového hospodárstva
3) Záväzné stanovisko č. OU-NZ-OSZP – 2017/011035-02-Se zo dňa 21.06.2017 Okresný úrad Nové Zámky , Odbor starostlivosti o životné prostredie , orgán ochrany prírody a krajiny
4) Záväzné stanovisko č. ORHZ-NZ1-556-001/2017 zo dňa 29.6.2017 vydané OR Hasičského a ZZ, Nové Zámky

II. Navrhovaná zmluvná cena diela :

Cena bez DPH ..... 235.242,59 Eur
DPH 20%..... 47.048,52 Eur

Cena celkom vč. DPH ..... 282.291,11 Eur

III. Lehota výstavby :

Termín zahájenia : ***30.10.2020***
Termín ukončenia : *do **6 mesiacov** od prevzatia staveniska*

.....

IV. Majetkové vysporiadanie :

*Stavenisko **je** / ~~**nie je**~~ majetkoprávne vysporiadané a zbavené práv tretích osôb.*
Hranice dočasných a trvalých záberov sú záväzné a neprekročiteľné .

.....
.....

V. Údaje o stavenisku a požiadavky :

Stavenisko je voľné. Objednávateľ poskytne sociálne priestory a priestor na skladovanie materiálu. Boli určené body napojenia vody a el. energie.

VI. Prístup na stavenisko a zariadenie staveniska

Prístup je neobmedzený pre Zhotoviteľa a pre ostatné zainteresované osoby len so súhlasom zodpovedného stavbyvedúceho. Zhotoviteľ si zabezpečí zariadenie staveniska na vlastné náklady .

VII. Údaje o podzemných a nadzemných inžinierskych sieťach a iných prekážkach :

V zmysle požiadavky realizácie budú vytýčené zhotoviteľom.

.....

VIII. Vytýčenie základných bodov stavebného objektu a obvodu staveniska :

Objekt jestvujúci . Stavenisko v zmysle dohody.

.....

IX. Pripomienky účastníkov rokovania :

Objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa , že obnovovaný objekt je verejná budova , preto objednávateľ požaduje od zhotoviteľa zabezpečenie okolia objektu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia obyvateľov počas realizácie prác.
Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi v zmysle ZoD Realizačnú projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení, právoplatné stavebné povolenie a všetky rozhodnutia dotknutých orgánov k RPD potrebných k realizácii diela.
V zmysle vyhlásenia mimoriadnej situácie Vládou Slovenskej republiky vyvolanou pandémiou COVID – 19 , núdzovým stavom v zdravotníctve , kontroly a obmedzenia na hraniciach i v bežnom živote , upozorňujeme zhotoviteľa diela aby zabezpečil dodržiavanie všetkých nariadení, ktoré Vláda SR v súvislosti s touto situáciou vyhlásila. Zároveň žiadame Zhotoviteľa aby zabezpečil OOP pre všetkých svojich zamestnancov a subdodávateľov, realizáciu prác koordinoval na stavbe tak, aby boli dodržané všetky nariadené opatrenia proti šíreniu pandémie vyhlásené Vládou SR.

X. Záverečné vyhlásenie :

Na základe vyššie uvedených skutočností Objednávateľ Stavenisko odovzdáva a Zhotoviteľ prehlasuje , že Stavenisko ~~ne~~ / preberá, že sú mu známe podmienky jeho užívania a je si vedomý všetkých dôsledkov vyplývajúcich z nedodržania hraníc Staveniska.

Dňa 30.10.2020

Poverení pracovníci k odovzdaniu staveniska :

	Meno a priezvisko	Podpis
Za Objednávateľa : **Obec Rastislavice**	Miroslav Juhász	
Za Technický dozor : **BAUING Slovakia s.r.o.** Nitra	Ing. Eva Šťastná	
Za Zhotoviteľa : **SITE s.r.o. ,** Mojmírovce	Ing. Igor Hosťovecký	SITE s.r.o. Školská 919, Mojmírovce 951 15 IČO: 36 800 884 IČ DPH: SK2022416033