



SIEA SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA		
OBEČNY ÚRAD RASTISLAVICE		
Došlo dňa: 8.4.2022		ZH:
Pod.č.: 2		LU:
Prílohy:		Reg.zn:

DODATOK č. 3
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPĚVKU
(ďalej len „Dodatok“)

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K703

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**
sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**
IČO: **42181810**
DIČ: **2023106679**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**
IČO: **00002801**
konajúci: **Ing. Peter Blaškovič, generálny riaditeľ**
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21. apríla 2015.
(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: **Obec Rastislavice**
sídlo: **Rastislavice 27, 941 08 Rastislavice**
IČO: **00309222**
IČ DPH: **SK2021059458**
konajúci: **Miroslav Juhász, starosta**
(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 02.01.2019, evidovanej pod číslom: **KŽP-PO4-SC431-2017-19/K703** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:
 - 1.1.1 Príloha č. 2 Predmet podpory“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
 - 1.1.2 Príloha č. 4 Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

29. DEC. 2021

Podpis: Ing. Peter Blaškovič, generálny riaditeľ

Pečiatka

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA
BRATISLAVA
-1800-

4

Za Prijímateľa v 04-01-2022, dňa

Rastislavicey

Podpis: Miroslav Juhász, starosta

Pečiatka



Príloha:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 4 Rozpočet projektu

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Rastislavice
Kód projektu:	310041K703
Kód ŽoNFP:	NFP310040K703
Operačný program:	310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Oblasť intervencie:	013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2630000000000000244531	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	30. 11. 2018	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2630000000000000244531	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	30. 11. 2018	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Nové Zámky	Rastislavice
Poznámka k miestu realizácie č. 1: Rastislavice 11, na parc. č. 58/13					

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	35
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	3.2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	1.2022

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEC RASTISLAVICE	Identifikátor (IČO):	00309222
----------	-------------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 340K70300001 - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:

Popis podporných aktivít: 05.03.2019 - 02/2022

Podporné aktivity pozostávajú z externého projektového riadenia v rozsahu 1000 hodín

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0080	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	5,5650
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC RASTISLAVICE	Identifikátor (IČO):	00309222
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340K70300001 - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu	5,565	

Kód:	P0084	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	39,6900
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC RASTISLAVICE	Identifikátor (IČO):	00309222
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340K70300001 - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu	39,69	

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekvív. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	30,2600
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC RASTISLAVICE	Identifikátor (IČO):	00309222
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340K70300001 - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu	30,26	

Kód:	P0250	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	4,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC RASTISLAVICE	Identifikátor (IČO):	00309222
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K70300001 - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu	Cieľová hodnota	4
Kód:	P0470	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC RASTISLAVICE	Identifikátor (IČO):	00309222
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K70300001 - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu	Cieľová hodnota	1
Kód:	P0612	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	453,0500
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC RASTISLAVICE	Identifikátor (IČO):	00309222
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K70300001 - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu	Cieľová hodnota	453,05
Kód:	P0627	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	5,8592
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC RASTISLAVICE	Identifikátor (IČO):	00309222
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K70300001 - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu	Cieľová hodnota	5,8592

Kód:	P0628	Merná jednotka:	MWh
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	50,8530
Subjekt:	OBEC RASTISLAVICE	Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	Identifikátor (IČO):	00309222
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		

Hlavné aktivity projektu: 340K70300001 - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu **Cieľová hodnota**
50,853

Kód:	P0687	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	44 993,8295
Subjekt:	OBEC RASTISLAVICE	Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	Identifikátor (IČO):	00309222
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		

Hlavné aktivity projektu: 340K70300001 - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu **Cieľová hodnota**
44 993,8295

Kód:	P0689	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	234 523,9943
Subjekt:	OBEC RASTISLAVICE	Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	Identifikátor (IČO):	00309222
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		

Hlavné aktivity projektu: 340K70300001 - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu **Cieľová hodnota**
234 523,9943

Kód:	P0691	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií NOx	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	29,7500
Subjekt:	OBEC RASTISLAVICE	Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	Identifikátor (IČO):	00309222
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		

Hlavné aktivity projektu: 340K70300001 - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu **Cieľová hodnota**
29,75

Kód:	P0692	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií PM10	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC RASTISLAVICE	Identifikátor (IČO):	00309222
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K70300001 - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu	Cieľová hodnota	0

Kód:	P0694	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií SO2	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	7,6500
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC RASTISLAVICE	Identifikátor (IČO):	00309222
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K70300001 - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu	Cieľová hodnota	7,65

Kód:	P0701	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	52 055,6997
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC RASTISLAVICE	Identifikátor (IČO):	00309222
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K70300001 - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu	Cieľová hodnota	52 055,6997

Kód:	P0705	Merná jednotka:	MWe
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0056
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC RASTISLAVICE	Identifikátor (IČO):	00309222
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K70300001 - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu	Cieľová hodnota	0,0056

Kód:	P0706	Merná jednotka:	MW
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,4340
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC RASTISLAVICE	Identifikátor (IČO):	00309222
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:	Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340K70300001 - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu		0,434

Kód:	P0707	Merná jednotka:	MWt
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0378
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC RASTISLAVICE	Identifikátor (IČO):	00309222
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:	Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340K70300001 - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu		0,0378

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	5,5650	Áno	UR	Súčť
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	39,6900	Áno	UR	Súčť
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	30,2600	Áno	UR	Súčť
P0250	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	4,0000	Nie	UR	Súčť
P0470	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčť
P0612	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	453,0500	Nie	PraN, UR	Súčť
P0627	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	5,8592	Áno	UR	Súčť
P0628	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	50,8530	Áno	UR	Súčť
P0687	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	44 993,8295	Áno	UR	Súčť
P0689	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	234 523,9943	Áno	UR	Súčť
P0691	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	29,7500	Áno	UR	Súčť
P0692	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	0,0000	Áno	UR	Súčť
P0694	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	7,6500	Áno	UR	Súčť
P0701	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	52 055,6997	Áno	UR	Súčť
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0056	Nie	UR	Súčť
P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,4340	Nie	UR	Súčť
P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0378	Nie	UR	Súčť

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	OBEC RASTISLAVICE	Identifikátor (IČO):	00309222
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0022	Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia	m2	UR
D0023	Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia	m2	UR
D0025	Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia	MWe	UR
D0026	Inštalovaný výkon elektrický - tuhá biomasa	MWe	UR
D0031	Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia	MWt	UR
D0032	Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá	MWt	UR
D0033	Inštalovaný výkon tepelný - tuhá biomasa	MWt	UR
D0043	Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0044	Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá	MWh/rok	UR
D0045	Množstvo vyrobeného tepla - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0048	Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0049	Množstvo vyrobenej elektriny - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0077	Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0081	Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0082	Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov	počet	UR
D0083	Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov	počet	UR
D0084	Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN, UR
D0229	Zníženie produkcie emisií TZL	Kg/rok	UR
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0259	Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0260	Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	%	PraN

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEČ RASTISLAVICE	Identifikátor (IČO):	00309222
		Výška oprávnených výdavkov:	306 555,59 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov			298 155,59 €
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:			298 155,59 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 340K70300001 - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu			298 155,59 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: položka obsahuje aj cenu za stavebný dozor a projektovú dokumentáciu			291 371,31 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt		291 371,31 €
Skupina výdavku:	1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky			6 784,28 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Rezerva na nepredvídané výdavky	Projekt		6 784,28 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov			8 400,00 €
Podporné aktivity:	1. 310K703P0001 - Podporné aktivity			8 400,00 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: externý manažment			8 400,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Ostatné služby	Projekt		8 400,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztáhuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	306 555,59 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	291 227,81 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	15 327,78 €



OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja

SIEA
SLOVENSKÁ INOVACNÁ
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA



Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Názov žiadateľa:	Obec Rastislavice
Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Rastislavice
Hodnota zníženia výdavkov [%]:	

Budova 1 – Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Rastislavice

Zateplenie obvodového plášťa								
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Murivo nosné (m3) z tvárníc hr. 250 mm hladkých, na MVC a maltu	021 Stavby	m3	0,25	132,53	33,13	39,76	39,76
2	Ochrana, čistenie podkladu	021 Stavby	m2	166,56	1,53	254,84	305,81	305,81
3	Vyspravenie zdegradovaného podkladu	021 Stavby	m2	166,56	8,49	1 414,09	1 696,91	1 696,91
4	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	636,21	9,11	5 795,87	6 955,04	6 955,04
5	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter	021 Stavby	m2	686,79	1,60	1 098,86	1 318,63	1 318,63
6	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	90,38	28,00	2 530,64	3 036,77	3 036,77
7	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	439,99	55,90	24 595,44	29 514,53	29 514,53
8	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	021 Stavby	m2	15,86	28,00	444,08	532,90	532,90

9	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 30 mm (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	0,63	19,70	12,41	14,89	14,89
10	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 100 mm (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	84,91	30,60	2 598,25	3 117,90	3 117,90
11	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 100 mm (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	89,34	30,60	2 733,80	3 280,56	3 280,56
12	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	782,90	1,20	939,48	1 127,38	1 127,38
13	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	782,90	0,71	555,86	667,03	667,03
14	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	5 480,29	0,47	2 575,74	3 090,89	3 090,89
15	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	021 Stavby	m	131,04	4,67	611,96	734,35	734,35
16	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	021 Stavby	ks	3,60	0,99	3,56	4,27	4,27
17	Ventilačná mriežka kovová, hranatá so sieťkou 150x150x10 mm (biela)	021 Stavby	ks	3,60	5,38	19,37	23,24	23,24
18	Rohový profil s flexibilným uhlom LK box (plastový)	021 Stavby	m	146,30	1,88	275,04	330,05	330,05
19	Nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast	021 Stavby	m	139,87	2,07	289,53	347,44	347,44
20	Parapetný profil s tkaninou LPE (plastový)	021 Stavby	m	43,91	2,35	103,19	123,83	123,83
21	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrenových dosiek hrúbky nad 30 -80 mm -0,01804 t	021 Stavby	m2	171,89	1,44	247,52	297,02	297,02

22	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	4,19	6,27	26,27	31,52	31,52
23	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	4,19	8,61	36,08	43,30	43,30
24	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	27,91	0,31	8,65	10,38	10,38
25	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	021 Stavby	t	4,19	54,96	230,28	276,34	276,34
26	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	38,58	5,57	214,89	257,87	257,87
27	Izolácia proti zemnej vlhkosti dvojzložkovou flexibilnou zmesov, vodorovná	021 Stavby	m2	14,39	10,24	147,35	176,82	176,82
28	Izolácia proti zemnej vlhkosti dvojzložkovou flexibilnou zmesov, zvislá	021 Stavby	m2	174,89	10,83	1 894,06	2 272,87	2 272,87
29	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	80,87	1,83	147,99	177,59	177,59
30	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm	021 Stavby	m2	93,00	2,30	213,90	256,68	256,68
31	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,29	20,08	25,90	31,08	31,08
32	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hoblovaných dosiek na zraz, vrátane olištovania škár	021 Stavby	m2	102,41	2,17	222,23	266,68	266,68
33	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr. 18 mm, 2500x1250 mm	021 Stavby	m2	110,60	12,80	1 415,68	1 698,82	1 698,82

34	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbijanie - klince, svorky	021 Stavby	m3	3,19	2,10	6,70	8,04	8,04
35	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	0,89	28,10	25,01	30,01	30,01
36	Odvetranie plynových spotrebičov z pozinkovaného PZ plechu, rúry kruhové, s priemerom nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	6,06	83,74	507,46	608,95	608,95
37	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	2,58	41,88	108,05	129,66	129,66
38	Demontáž obloženia podlahu stien, palub.doskami, -0,01000t	021 Stavby	m2	102,41	3,86	395,30	474,36	474,36
39	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,02	23,00	23,46	28,15	28,15
40	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	021 Stavby	kg	58,80	1,26	74,09	88,91	88,91
41	Profil oblúkový pozinkovaný 13/27	021 Stavby	m	58,80	1,50	88,20	105,84	105,84
42	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, - 0,00100t	021 Stavby	kg	67,80	1,14	77,29	92,75	92,75
43	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,18	26,61	4,79	5,75	5,75
44	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	021 Stavby	m	7,06	1,78	12,57	15,08	15,08
45	Sokel, rozmer 298x80x8 mm	021 Stavby	ks	23,99	5,90	141,54	169,85	169,85
46	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	13,70	11,44	156,73	188,08	188,08

47	Dlaždice mrazuvzdorná, matná 30x30, rozmer 297x297x8 mm	021 Stavby	m2	16,44	14,00	230,16	276,19	276,19
48	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,38	12,00	4,56	5,47	5,47
49	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	021 Stavby	m2	1,50	1,13	1,70	2,04	2,04
50	Nátery oceľ. konštr. polyuretánové ťažkých A dvojnásobné 2x s emailovaním. - 140µm	021 Stavby	m2	1,50	14,52	21,78	26,14	26,14
51	Nátery oceľ. konštr. polyuretánové ťažkých A základný. - 35µm	021 Stavby	m2	1,50	3,23	4,85	5,82	5,82
Spolu výdavky							53 600,18	64 320,24
Zateplenie strešného plášťa								
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
52	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	14,69	6,27	92,11	110,53	110,53
53	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	14,69	3,84	56,41	67,69	67,69
54	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	14,69	8,61	126,48	151,78	151,78
55	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	117,23	0,31	36,34	43,61	43,61
56	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	021 Stavby	t	14,69	118,69	1 743,56	2 092,27	2 092,27
57	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	021 Stavby	m2	603,35	0,47	283,57	340,28	340,28
58	Parozábrana hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2	021 Stavby	m2	693,85	0,31	215,09	258,11	258,11

59	Očistenie povrchu na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	021 Stavby	m2	471,82	0,26	122,67	147,20	147,20
60	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	471,82	0,29	136,83	164,20	164,20
61	Geotextília netkaná polypropylénová	021 Stavby	m2	542,59	1,15	623,98	748,78	748,78
62	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,40	20,97	8,39	10,07	10,07
63	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vinou, dvojvrstvomá kladenými voľne	021 Stavby	m2	471,82	1,07	504,85	605,82	605,82
64	S kamenná vlna hrúbka 150 mm	021 Stavby	m2	566,18	14,82	8 390,79	10 068,95	10 068,95
65	P kamenná vlna hrúbka 200 mm	021 Stavby	m2	566,18	15,88	8 990,94	10 789,13	10 789,13
66	Montáž tepelnej izolácie hr. nad 10 cm striech šikmých medzi a pod krokvy, s OSB záklopom na podkladné laty, s parozábranou	021 Stavby	m2	87,42	15,21	1 329,66	1 595,59	1 595,59
67	Izolačné dosky z polyuretánovej peny s obojstranným polepom hliníkovou fóliou	021 Stavby	m2	104,90	29,00	3 042,10	3 650,52	3 650,52
68	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	22,32	19,18	428,10	513,72	513,72
69	Vyrežanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziava do 224 cm2, dĺžky krovového prvku nad 8 m -0,01200t	021 Stavby	m	60,00	14,26	855,60	1 026,72	1 026,72
70	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	0,72	28,10	20,23	24,28	24,28

71	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	021 Stavby	m2	87,42	0,69	60,32	72,38	72,38
72	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, ríms pod nadřímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 480 mm	021 Stavby	m	20,83	11,36	236,63	283,96	283,96
73	Demontáž oplechovania ríms pod nadřímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, -0,00420t	021 Stavby	m	20,83	0,44	9,17	11,00	11,00
74	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	021 Stavby	m	11,47	12,05	138,21	165,85	165,85
75	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpapové polkruhové r.š. 200 mm	021 Stavby	m	85,93	12,92	1 110,22	1 332,26	1 332,26
76	Demontáž žľabov pododkvpapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	021 Stavby	m	118,03	0,43	50,75	60,90	60,90
77	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	021 Stavby	m	32,10	12,01	385,52	462,62	462,62
78	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,20	41,88	8,38	10,06	10,06
79	Demontáž vlnoviek z azbestocementu do sute na drevenej alebo oceľovej konštrukcii, sklon do 45°, -0,02200 t	021 Stavby	m2	515,94	3,57	1 841,91	2 210,29	2 210,29
80	Demontáž azbestocementových hrebeňov a nároží do sute krytiny vlnitej, sklon do 45°, -0,01700 t	021 Stavby	m	36,32	1,68	61,02	73,22	73,22

Spolu výdavky								30 909,83	37 091,79	37 091,79
Výmena otvorových konštrukcií										
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memá jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok		
81	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, - 0,01600t	021 Stavby	ks	25,00	0,53	13,25	15,90	15,90		
82	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	021 Stavby	m	130,38	1,50	195,57	234,68	234,68		
83	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	021 Stavby	m	24,22	1,53	37,06	44,47	44,47		
84	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, - 0,02700t	021 Stavby	ks	5,00	0,71	3,55	4,26	4,26		
85	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	2,27	6,27	14,23	17,08	17,08		
86	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	2,27	3,84	8,72	10,46	10,46		
87	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	2,27	8,61	19,54	23,45	23,45		
88	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	16,82	0,31	5,21	6,25	6,25		
89	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	2,27	27,46	62,33	74,80	74,80		
90	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	1,87	5,57	10,42	12,50	12,50		
91	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 420 mm	021 Stavby	m	34,85	16,08	560,39	672,47	672,47		
92	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	34,85	0,79	27,53	33,04	33,04		

93	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,07	41,88	2,93	3,52	3,52
94	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	130,38	10,20	1 329,88	1 595,86	1 595,86
95	Tesniaca fólia CX exteriér 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	021 Stavby	m	136,90	0,80	109,52	131,42	131,42
96	Tesniaca fólia CX interiér 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	021 Stavby	m	136,90	0,80	109,52	131,42	131,42
97	Okno plastové 1170x1470 mm	021 Stavby	ks	6,00	178,00	1 068,00	1 281,60	1 281,60
98	Okno plastové 570x570 mm	021 Stavby	ks	6,00	66,00	396,00	475,20	475,20
99	Okno plastové 2350x1470 mm	021 Stavby	ks	9,00	650,00	5 850,00	7 020,00	7 020,00
100	Okno plastové 600x1170 mm	021 Stavby	ks	1,00	135,00	135,00	162,00	162,00
101	Okno plastové 1200x1400 mm	021 Stavby	ks	1,00	150,00	150,00	180,00	180,00
102	Okno plastové 600x830 mm	021 Stavby	ks	1,00	115,00	115,00	138,00	138,00
103	Okno plastové 860x1470 mm	021 Stavby	ks	1,00	280,00	280,00	336,00	336,00
104	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	24,22	15,60	377,83	453,40	453,40
105	Dvere plastové 1400x2075 mm	021 Stavby	ks	1,00	950,00	950,00	1 140,00	1 140,00
106	Dvere plastové 840x2115 mm	021 Stavby	ks	1,00	550,00	550,00	660,00	660,00
107	Dvere plastové 880x2100 mm	021 Stavby	ks	1,00	580,00	580,00	696,00	696,00
108	Dvere plastové 500x1000 mm	021 Stavby	ks	1,00	180,00	180,00	216,00	216,00
109	Dvere plastové 600x600 mm	021 Stavby	ks	1,00	110,00	110,00	132,00	132,00
110	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	021 Stavby	ks	9,00	4,29	38,61	46,33	46,33
111	Vnútné parapetné dosky plastové komórkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	021 Stavby	m	5,48	18,00	98,64	118,37	118,37
112	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	021 Stavby	ks	7,00	5,71	39,97	47,96	47,96
113	Vnútné parapetné dosky plastové komórkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	021 Stavby	m	8,22	18,00	147,96	177,55	177,55

114	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 Stavby	ks	9,00	7,80	70,20	84,24	84,24
115	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	021 Stavby	m	21,15	18,00	380,70	456,84	456,84
116	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	021 Stavby	ks	50,00	0,40	20,00	24,00	24,00
117	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,11	23,00	2,53	3,04	3,04
118	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	021 Stavby	kg	351,00	1,26	442,26	530,71	530,71
119	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, - 0,00100t	021 Stavby	kg	351,00	1,14	400,14	480,17	480,17
120	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,04	26,61	1,06	1,27	1,27
121	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	021 Stavby	m2	54,16	1,13	61,20	73,44	73,44
122	Nátery oceľ. konštr. polyuretánové ťažkých A dvojnásobné 2x s emailovaním. - 140µm	021 Stavby	m2	54,16	14,52	786,40	943,68	943,68
123	Nátery oceľ. konštr. polyuretánové stredných B a plnostenných D základné - 35µm	021 Stavby	m2	54,16	4,32	233,97	280,76	280,76
Spolu výdavky						15 975,12	19 170,14	19 170,14
Ostatné								
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok

124	Projektová dokumentácia	021 Stavby	projekt	1,00	11 666,67	11 666,67	14 000,00	14 000,00
125	Rozoberanie zámkovdej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	021 Stavby	m2	10,47	2,41	25,23	30,28	30,28
126	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	46,68	39,31	1 834,99	2 201,99	2 201,99
127	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	9,34	8,10	75,65	90,78	90,78
128	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	021 Stavby	m3	27,23	1,14	31,04	37,25	37,25
129	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	7,78	22,26	173,18	207,82	207,82
130	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	021 Stavby	m3	10,10	61,81	624,28	749,14	749,14
131	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	77,82	0,37	28,79	34,55	34,55
132	Geotextília netkaná polypropylénová	021 Stavby	m2	93,38	1,06	98,98	118,78	118,78
133	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	021 Stavby	m2	112,32	1,60	179,71	215,65	215,65
134	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	10,10	59,09	596,81	716,17	716,17
135	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	24,94	6,27	156,37	187,64	187,64
136	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	24,94	8,61	214,73	257,68	257,68
137	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	224,54	0,31	69,61	83,53	83,53

138	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	24,94	26,58	662,91	795,49	795,49
139	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	54,33	5,57	302,62	363,14	363,14
140	E - Interiér	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
141	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hrubých	021 Stavby	m2	55,20	8,90	491,28	589,54	589,54
142	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	021 Stavby	m2	114,92	6,59	757,32	908,78	908,78
143	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1,81	23,29	42,15	50,58	50,58
144	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	1 076,36	0,92	990,25	1 188,30	1 188,30
145	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	367,97	0,69	253,90	304,68	304,68
146	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	1 076,36	1,74	1 872,87	2 247,44	2 247,44
147	EL - Elektroinštalácia osvetlenie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
148	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	8,00	14,42	115,36	138,43	138,43
149	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	8,00	2,44	19,52	23,42	23,42
150	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	021 Stavby	m	40,00	0,23	9,20	11,04	11,04

151	Uzemňovací drôt 10 mm - Fe/Zn - (1kg/1,61 m)	021 Stavby	kg	25,00	1,07	26,75	32,10	32,10
152	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	021 Stavby	ks	1,00	12,17	12,17	14,60	14,60
153	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 100 E KA	021 Stavby	ks	1,00	0,99	0,99	1,19	1,19
154	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 3	021 Stavby	ks	1,00	7,93	7,93	9,52	9,52
155	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	021 Stavby	ks	3,00	3,20	9,60	11,52	11,52
156	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	021 Stavby	ks	3,00	0,32	0,96	1,15	1,15
157	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	021 Stavby	ks	3,00	0,37	1,11	1,33	1,33
158	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	8,00	1,83	14,64	17,57	17,57
159	Hromozvodový označovací štítok	021 Stavby	ks	8,00	0,39	3,12	3,74	3,74
160	Podpery vedenia FeZn PV	021 Stavby	ks	145,00	1,11	160,95	193,14	193,14
161	Podpera vedenia na zateplené fasády ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-1	021 Stavby	ks	145,00	0,43	62,35	74,82	74,82
162	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	24,00	1,82	43,68	52,42	52,42
163	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	021 Stavby	ks	24,00	1,00	24,00	28,80	28,80
164	Križová svorka - SK, SO - 8,0-10,0mm - Fe/Zn - 0,22kg	021 Stavby	ks	26,00	1,35	35,10	42,12	42,12
165	Križová svorka - SK - 8,0-10,0mm - Fe/Zn - 0,22kg	021 Stavby	ks	26,00	0,70	18,20	21,84	21,84
166	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	8,00	1,83	14,64	17,57	17,57
167	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	021 Stavby	ks	8,00	0,98	7,84	9,41	9,41
168	Ochranný uholník FeZn OU	021 Stavby	ks	8,00	7,69	61,52	73,82	73,82

169	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	021 Stavby	ks	8,00	3,49	27,92	33,50	33,50
170	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU	021 Stavby	ks	16,00	3,58	57,28	68,74	68,74
171	Držiak ochranného uholníka do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	021 Stavby	ks	16,00	0,63	10,08	12,10	12,10
172	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	021 Stavby	ks	24,00	10,09	242,16	290,59	290,59
173	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	021 Stavby	ks	24,00	11,87	284,88	341,86	341,86
174	Napínacia skrutka s okom včít. napnutia zvodu	021 Stavby	ks	1,00	6,01	6,01	7,21	7,21
175	Napínacie skrutky 8x70 mm typ: FSH 870	021 Stavby	ks	1,00	0,70	0,70	0,84	0,84
176	Uzemňovacie vedenie na povrchu AIMgSi O 8-10	021 Stavby	m	330,00	0,83	273,90	328,68	328,68
177	Gulatina - drôt 08mm - AL/Mg/Si - (1kg/7,40m)	021 Stavby	kg	45,16	3,85	173,87	208,64	208,64
178	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	eur	1,00	550,00	550,00	660,00	660,00
179	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	021 Stavby	eur	1,00	80,00	80,00	96,00	96,00
180	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	021 Stavby	eur	1,00	700,00	700,00	840,00	840,00
181	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, - 0,00500t	021 Stavby	m	65,00	2,76	179,40	215,28	215,28
182	Krabica prístrojová šedá KP 64/2 KA	021 Stavby	ks	19,00	1,15	21,85	26,22	26,22
183	EMDC-64M, INELS3 - Prevodník INELS-DALI/DMX, ELKO EP	021 Stavby	ks	2,00	233,57	467,14	560,57	560,57

184	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	3,00	1,40	4,20	5,04	5,04
185	GSB3-60/W - biela, iNELS3 - Sklenený dotykový ovládač, 6x tlačítko, vstavaný senzor teploty, 2x AIN/DIN, ELKO EP	021 Stavby	ks	2,00	84,43	168,86	202,63	202,63
186	IM3-20B, iNELS3 - Jednotka binárnych vstupov, 2x binárny vstup, výstup 12 V DC/75mA, box, ELKO EP	021 Stavby	ks	2,00	42,47	84,94	101,93	101,93
187	Rozvádzač oceloplechový zapustený RZB-4N192-B	021 Stavby	ks	1,00	171,59	171,59	205,91	205,91
188	Pristroj spínača 3558-A01340 1,1So	021 Stavby	ks	3,00	1,81	5,43	6,52	6,52
189	Kryt kolisky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	021 Stavby	ks	3,00	0,78	2,34	2,81	2,81
190	Jednorámček 3901A-B10 B biely	021 Stavby	ks	3,00	0,46	1,38	1,66	1,66
191	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	021 Stavby	ks	16,00	1,51	24,16	28,99	28,99
192	Pristroj prepínača 3558-A06340 6,6So	021 Stavby	ks	16,00	2,04	32,64	39,17	39,17
193	Kryt kolisky 3558C-A651 B1 lesklý biely	021 Stavby	ks	16,00	0,39	6,24	7,49	7,49
194	Jednorámček 3901A-B10 B biely	021 Stavby	ks	16,00	0,46	7,36	8,83	8,83
195	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	021 Stavby	ks	6,00	2,45	14,70	17,64	17,64
196	Istič LPN-10B-1	021 Stavby	ks	6,00	3,43	20,58	24,70	24,70
197	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	021 Stavby	ks	9,00	4,30	38,70	46,44	46,44
198	Istič LPN-16B-3	021 Stavby	ks	9,00	11,32	101,88	122,26	122,26
199	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	021 Stavby	ks	1,00	4,30	4,30	5,16	5,16
200	Istič LPN-32B-3	021 Stavby	ks	1,00	15,32	15,32	18,38	18,38
201	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	021 Stavby	ks	5,00	4,16	20,80	24,96	24,96

169	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	021 Stavby	ks	8,00	3,49	27,92	33,50	33,50
170	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	021 Stavby	ks	16,00	3,58	57,28	68,74	68,74
171	Držiak ochranného uholníka do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	021 Stavby	ks	16,00	0,63	10,08	12,10	12,10
172	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	021 Stavby	ks	24,00	10,09	242,16	290,59	290,59
173	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	021 Stavby	ks	24,00	11,87	284,88	341,86	341,86
174	Napínacia skrutka s okom včít. napnutia zvodu	021 Stavby	ks	1,00	6,01	6,01	7,21	7,21
175	Napínacie skrutky 8x70 mm typ: FSH 870	021 Stavby	ks	1,00	0,70	0,70	0,84	0,84
176	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	021 Stavby	m	330,00	0,83	273,90	328,68	328,68
177	Gulatina - drôt 08mm - AL/Mg/Si - (1kg/7,40m)	021 Stavby	kg	45,16	3,85	173,87	208,64	208,64
178	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	eur	1,00	550,00	550,00	660,00	660,00
179	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	021 Stavby	eur	1,00	80,00	80,00	96,00	96,00
180	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	021 Stavby	eur	1,00	700,00	700,00	840,00	840,00
181	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, - 0,00500t	021 Stavby	m	65,00	2,76	179,40	215,28	215,28
182	Krabica prístrojová šedá KP 64/2 KA	021 Stavby	ks	19,00	1,15	21,85	26,22	26,22
183	EMDC-64M, INELS3 - Prevodník INELS-DALI/DMX, ELKO EP	021 Stavby	ks	2,00	233,57	467,14	560,57	560,57

184	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	3,00	1,40	4,20	5,04	5,04
185	GSB3-60/W - biela, iNELS3 - Sklenený dotykový ovládač, 6x tlačítko, vstavaný senzor teploty, 2x AIN/DIN, ELKO EP	021 Stavby	ks	2,00	84,43	168,86	202,63	202,63
186	IM3-20B, iNELS3 - Jednotka binárnych vstupov, 2x binárny vstup, výstup 12 V DC/75mA, box, ELKO EP	021 Stavby	ks	2,00	42,47	84,94	101,93	101,93
187	Rozvádzač oceloplechový zapustený RZB-4N192-B	021 Stavby	ks	1,00	171,59	171,59	205,91	205,91
188	Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So	021 Stavby	ks	3,00	1,81	5,43	6,52	6,52
189	Kryt kolisky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	021 Stavby	ks	3,00	0,78	2,34	2,81	2,81
190	Jednorámček 3901A-B10 B biely	021 Stavby	ks	3,00	0,46	1,38	1,66	1,66
191	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried. prep. - radenie 6	021 Stavby	ks	16,00	1,51	24,16	28,99	28,99
192	Prístroj prepínača 3558-A06340 6,6So	021 Stavby	ks	16,00	2,04	32,64	39,17	39,17
193	Kryt kolisky 3558C-A651 B1 lesklý biely	021 Stavby	ks	16,00	0,39	6,24	7,49	7,49
194	Jednorámček 3901A-B10 B biely	021 Stavby	ks	16,00	0,46	7,36	8,83	8,83
195	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	021 Stavby	ks	6,00	2,45	14,70	17,64	17,64
196	Istič LPN-10B-1	021 Stavby	ks	6,00	3,43	20,58	24,70	24,70
197	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	021 Stavby	ks	9,00	4,30	38,70	46,44	46,44
198	Istič LPN-16B-3	021 Stavby	ks	9,00	11,32	101,88	122,26	122,26
199	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	021 Stavby	ks	1,00	4,30	4,30	5,16	5,16
200	Istič LPN-32B-3	021 Stavby	ks	1,00	15,32	15,32	18,38	18,38
201	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	021 Stavby	ks	5,00	4,16	20,80	24,96	24,96

202	Prúdový chránič OFI-40-4-030AC	021 Stavby	ks	5,00	37,64	188,20	225,84	225,84
203	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	021 Stavby	ks	1,00	5,02	5,02	6,02	6,02
204	Zvodič prepätia 4P 70KA 400V	021 Stavby	ks	1,00	130,20	130,20	156,24	156,24
205	Recyklačný poplatok za svietidlo	021 Stavby	ks	71,00	0,30	21,30	25,56	25,56
206	Spínacie hodiny, kontakty 2P	021 Stavby	ks	1,00	5,69	5,69	6,83	6,83
207	Spínacie hodiny digitálne dvojkanálové - 21047	021 Stavby	ks	1,00	65,61	65,61	78,73	78,73
208	Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	021 Stavby	ks	1,00	16,56	16,56	19,87	19,87
209	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	021 Stavby	ks	3,00	2,94	8,82	10,58	10,58
210	Nástenné núdzové svietidlo LED 1x3,2W, IP22, 3 hodina, 360x140 mm núdzový režim	021 Stavby	ks	3,00	52,00	156,00	187,20	187,20
211	Montáž svietidla typ A	021 Stavby	ks	17,00	16,08	273,36	328,03	328,03
212	Svietidlo typ A - Philips RC132V G4	021 Stavby	ks	17,00	420,00	7 140,00	8 568,00	8 568,00
213	Montáž svietidla - typ C	021 Stavby	ks	8,00	36,99	295,92	355,10	355,10
214	Svietidlo typ C - LED2 DUSTER II 150	021 Stavby	ks	8,00	180,00	1 440,00	1 728,00	1 728,00
215	Montáž svietidla typ E	021 Stavby	ks	10,00	13,36	133,60	160,32	160,32
216	Svietidlo typ E - Aqform MINI CUBE LED	021 Stavby	ks	10,00	330,00	3 300,00	3 960,00	3 960,00
217	Montáž svietidla typ F	021 Stavby	ks	11,00	11,22	123,42	148,10	148,10
218	Svietidlo typ F - FAGERHULT DISCOVERY EVO LED	021 Stavby	ks	11,00	105,00	1 155,00	1 386,00	1 386,00
219	Montáž svietidla typ B	021 Stavby	ks	2,00	28,22	56,44	67,73	67,73
220	Svietidlo typ B - FAGERHULT EXCIS LED ASYM	021 Stavby	ks	2,00	450,00	900,00	1 080,00	1 080,00
221	Montáž svietidla typ H	021 Stavby	ks	12,00	18,90	226,80	272,16	272,16
222	Svietidlo typ H - HELIO Multiline 80 C-C DI	021 Stavby	ks	12,00	480,00	5 760,00	6 912,00	6 912,00
223	Montáž svietidla typ D	021 Stavby	ks	6,00	13,48	80,88	97,06	97,06
224	Svietidlo typ D - LED2 DUSTER II 120	021 Stavby	ks	6,00	180,00	1 080,00	1 296,00	1 296,00

225	Montáž svetidla typ G	021 Stavby		ks	4,00	15,20	60,80	72,96	72,96
226	Svietidlo typ G - LEDVANCE LN INDV D 1200	021 Stavby		ks	4,00	220,00	880,00	1 056,00	1 056,00
227	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	021 Stavby		ks	1,00	12,17	12,17	14,60	14,60
228	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 100 E KA	021 Stavby		ks	1,00	0,99	0,99	1,19	1,19
229	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 3	021 Stavby		ks	1,00	7,93	7,93	9,52	9,52
230	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby		m	350,00	0,56	196,00	235,20	235,20
231	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby		m	350,00	2,20	770,00	924,00	924,00
232	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby		m	620,00	0,52	322,40	386,88	386,88
233	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby		m	620,00	1,50	930,00	1 116,00	1 116,00
234	Ostatné doplnkové montáže, montáž pomocov plošiny pre obsľuhu	021 Stavby		hod	12,00	30,00	360,00	432,00	432,00
235	Presun hmôt pre montáž silnoprádových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby		sub	1,00	22,00	22,00	26,40	26,40
236	JUBOGLET vnútorná sadrová vyrovnávacia hmota, balenie 20 kg	021 Stavby		kg	60,00	0,57	34,20	41,04	41,04
237	Svorka WAGO 209-566 (štitok)	021 Stavby		ks	90,00	3,01	270,90	325,08	325,08
238	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia	021 Stavby		eur	1,00	800,00	800,00	960,00	960,00
239	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	021 Stavby		eur	30,00	1,00	30,00	36,00	36,00
240	Inžinierska činnosť - posudky svetlo technický posudok	021 Stavby		eur	1,00	240,00	240,00	288,00	288,00
241	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	021 Stavby		eur	1,00	550,00	550,00	660,00	660,00
242	FVE - Fotovoltická elektrárň	021 Stavby					0,00	0,00	0,00

243	Protipožiarna upchávka do rozvážačov, priechod stropom, podlahou, stenou, do 150 mm hrúbky bez vane	021 Stavby	m2	1,00	110,72	110,72	132,86	132,86
244	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	021 Stavby	ks	72,00	0,52	37,44	44,93	44,93
245	G-Káblové oko CU 4x4 KU-L	021 Stavby	ks	72,00	0,21	15,12	18,14	18,14
246	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 jednopólové do 32 A	021 Stavby	ks	2,00	2,26	4,52	5,42	5,42
247	Poistková vložka PV14 16A gG	021 Stavby	ks	2,00	0,78	1,56	1,87	1,87
248	HRN-54N 3x400 V/230, napáťové relé 3f, ELKO EP	021 Stavby	ks	1,00	36,45	36,45	43,74	43,74
249	Stýkač inštalčný 40A 2N/O cievka 230V	021 Stavby	ks	1,00	37,67	37,67	45,20	45,20
250	Odpínač valcových poistiek OPVA10-1	021 Stavby	ks	2,00	2,48	4,96	5,95	5,95
251	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 63 A	021 Stavby	ks	2,00	5,53	11,06	13,27	13,27
252	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	021 Stavby	ks	1,00	16,56	16,56	19,87	19,87
253	Rozvodnica Mi -71213	021 Stavby	ks	1,00	143,87	143,87	172,64	172,64
254	Elektromer ET 414 D 20/80A	021 Stavby	ks	2,00	86,31	172,62	207,14	207,14
255	Skrutka 6,3x2,5	021 Stavby	ks	120,00	0,21	25,20	30,24	30,24
256	Protipožiarna speňujúca páska HILTI CP 648-S-90/3 dĺžka 0,311 m 304299	021 Stavby	ks	2,00	32,10	64,20	77,04	77,04
257	Montáž prepäťovej ochrany	021 Stavby	ks	2,00	4,66	9,32	11,18	11,18
258	Montáž kotevného systému pre rošt na fotovoltaické panely na plochej streche	021 Stavby	súb.	21,00	4,50	94,50	113,40	113,40
259	Nosná konštrukcia - dod.AeroFix / IBC	021 Stavby	kpl	1,00	1 850,00	1 850,00	2 220,00	2 220,00
260	Montáž fotovoltaického panela na rošt	021 Stavby	ks	21,00	18,39	386,19	463,43	463,43

261	Fotovoltaický polykrystalický strešný panel Vítovolt 300 P265 AA	021 Stavby	ks	21,00	177,70	3 731,70	4 478,04	4 478,04
262	Montáž a zapojenie String Boxu in/out 3/3	021 Stavby	súb.	2,00	24,04	48,08	57,70	57,70
263	DC string box HAKO	021 Stavby	ks	2,00	88,12	176,24	211,49	211,49
264	Montáž a zapojenie meniča napätia trojfázového z DC/AC	021 Stavby	súb.	1,00	186,44	186,44	223,73	223,73
265	Solárny menič trojfázový -SUNNY BOY 5000 SMART ENERGY	021 Stavby	ks	1,00	5 500,00	5 500,00	6 600,00	6 600,00
266	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	021 Stavby	m	90,00	0,32	28,80	34,56	34,56
267	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	90,00	2,13	191,70	230,04	230,04
268	UL 1015 AWG6 Flexibilný kábel	021 Stavby	m	200,00	1,65	330,00	396,00	396,00
269	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	021 Stavby	m	80,00	0,22	17,60	21,12	21,12
270	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	80,00	0,45	36,00	43,20	43,20
271	Fotovoltaický kábel AWG 6	021 Stavby	m	200,00	0,30	60,00	72,00	72,00
272	DC string box HAKO	021 Stavby	ks	2,00	150,00	300,00	360,00	360,00
273	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	10,00	38,54	385,45	462,54	462,54
274	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia	021 Stavby	eur	135,00	1,00	135,00	162,00	162,00
275	Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné podmienky použitie mimoriadnych dopravných prostriedkov	021 Stavby	eur	225,00	1,00	225,00	270,00	270,00
276	Kompletačná a koordinačná činnosť - Revízia	021 Stavby	eur	360,00	1,00	360,00	432,00	432,00
277	UK - Vykurovanie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00

278	Zvislá dopravademontovaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	3,06	6,70	20,50	24,60	24,60
279	Odvoz demontovaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	3,06	9,55	29,22	35,06	35,06
280	Odvoz demontovaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	45,90	0,35	16,07	19,28	19,28
281	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu demontovaných hmôt	021 Stavby	t	3,06	16,36	50,06	60,07	60,07
282	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	3,06	15,34	46,94	56,33	56,33
283	Uloženie odpadu na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	021 Stavby	t	3,06	0,42	1,29	1,55	1,55
284	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	021 Stavby	m	721,05	1,98	1 427,68	1 713,22	1 713,22
285	Tubolit DG 15 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	735,47	0,83	610,44	732,53	732,53
286	Montáž trubic z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer do 38 mm	021 Stavby	m	120,41	2,26	272,13	326,56	326,56
287	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	27,57	2,12	58,45	70,14	70,14
288	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	95,25	2,41	229,55	275,46	275,46
289	Montáž trubic z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	9,78	2,37	23,18	27,82	27,82
290	Tubolit DG 42 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	9,97	1,47	14,66	17,59	17,59
291	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	33,59	1,03	34,62	41,54	41,54
292	Demontáž existujúcich zariadení kotolne	021 Stavby	kpl	1,00	281,47	281,47	337,76	337,76
293	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	%	1,00	108,10	108,10	129,72	129,72
294	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových	021 Stavby	kpl	1,00	187,38	187,38	224,86	224,86

295	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním D15	021 Stavby	m	721,05	8,12	5 854,93	7 025,92	7 025,92
296	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním D28	021 Stavby	m	27,03	11,44	309,22	371,06	371,06
297	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním D35	021 Stavby	m	93,38	14,87	1 388,56	1 666,27	1 666,27
298	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním D42	021 Stavby	m	9,78	18,51	181,03	217,24	217,24
299	Plaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	021 Stavby	m	851,23	0,46	391,57	469,88	469,88
300	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	102,12	1,07	109,27	131,12	131,12
301	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	10,00	0,69	6,90	8,28	8,28
302	Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2", PN 10, mosadz OT 58	021 Stavby	ks	10,00	5,16	51,60	61,92	61,92
303	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	7,00	2,70	18,90	22,68	22,68
304	Gulový uzáver závitový, 1"	021 Stavby	ks	6,00	33,02	198,12	237,74	237,74
305	Ventil so zaistením (na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob) R 1 pre N 80 až 500	021 Stavby	ks	1,00	36,11	36,11	43,33	43,33
306	Montáž závitovej armatúry G 6/4	021 Stavby	ks	12,00	4,28	51,36	61,63	61,63
307	Gulový uzáver závitový, 6/4"	021 Stavby	ks	12,00	79,32	951,84	1 142,21	1 142,21
308	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	021 Stavby	ks	1,00	3,17	3,17	3,80	3,80
309	Spätná klapka Eura Sprint, 1", vnútorný - vnútorný závit	021 Stavby	ks	1,00	20,15	20,15	24,18	24,18
310	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	021 Stavby	ks	1,00	4,63	4,63	5,56	5,56
311	Spätná klapka Eura Sprint, 6/4", vnútorný - vnútorný závit	021 Stavby	ks	1,00	45,24	45,24	54,29	54,29
312	Kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	021 Stavby	ks	8,00	4,77	38,16	45,79	45,79
313	Montáž filtra plynového DN20	021 Stavby	ks	1,00	2,73	2,73	3,28	3,28

314	Plynový filter DN 20 - VIESMANN	021 Stavby	ks	1,00	46,49	46,49	55,79	55,79
315	Montáž filtra závitového G 1	021 Stavby	ks	1,00	3,21	3,21	3,85	3,85
316	Filter závitový nerez, 1", 90 mm, nerez	021 Stavby	ks	1,00	59,02	59,02	70,82	70,82
317	Montáž filtra závitového G 1 1/2	021 Stavby	ks	1,00	4,65	4,65	5,58	5,58
318	Filter závitový nerez, 6/4", 120 mm, nerez	021 Stavby	ks	1,00	100,38	100,38	120,46	120,46
319	Montáž prepínacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	021 Stavby	ks	2,00	3,92	7,84	9,41	9,41
320	Trojcestný prepínací ventil s elektrickým pohonom, DN25	021 Stavby	ks	2,00	185,20	370,40	444,48	444,48
321	Montáž teplomera s ochranným púzdom alebo s pevnou stonkou	021 Stavby	ks	6,00	5,58	33,48	40,18	40,18
322	Teplomer	021 Stavby	ks	6,00	5,75	34,50	41,40	41,40
323	Montáž tlakomera	021 Stavby	ks	6,00	6,79	40,74	48,89	48,89
324	Tlakomer	021 Stavby	ks	6,00	4,75	28,50	34,20	34,20
325	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	22,04	0,20	4,33	5,20	5,20
326	Doprava, uloženie zostavy plynových tepelných čerpadiel, asistencia pri montáži, zaškolenie obsluhy	021 Stavby	ks	1,00	800,00	800,00	960,00	960,00
327	Zostava 2 plynových tepelných čerpadiel K18, vrátane obehových čerpadiel a regulácie	021 Stavby	ks	1,00	25 765,42	25 765,42	30 918,50	30 918,50
328	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody s objemom 1000 l	021 Stavby	ks	1,00	89,39	89,39	107,27	107,27
329	Akumulačná nádoba s objemom 400l	021 Stavby	ks	1,00	580,00	580,00	696,00	696,00
330	Montáž úpravovne vody	021 Stavby	súb.	1,00	83,81	83,81	100,57	100,57
331	Úprava vody ERAL 100	021 Stavby	ks	1,00	1 250,00	1 250,00	1 500,00	1 500,00
332	Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s membránou 18 l	021 Stavby	ks	1,00	3,73	3,73	4,48	4,48

333	Nádoba-expanzná typ DD pre studenú vodu, tlak 10 barov s vakom 18 l biela	021 Stavby	ks	1,00	180,00	180,00	216,00	216,00
334	Montáž združeného rozdeľovača a zberača	021 Stavby	ks	1,00	15,52	15,52	18,62	18,62
335	Mosadzný rozdeľovač DN 32, 2-násobný s tepelnou izoláciou	021 Stavby	ks	1,00	380,00	380,00	456,00	456,00
336	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač DN32	021 Stavby	ks	1,00	28,45	28,45	34,14	34,14
337	Rozšiřovacia sada pre vykurovací okruh so zmiešavačom	021 Stavby	ks	1,00	160,76	160,76	192,91	192,91
338	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	021 Stavby	ks	1,00	57,20	57,20	68,64	68,64
339	Zásobníkový ohrievač vody, objem 300l	021 Stavby	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00
340	Montáž rýchlomontážnej sady	021 Stavby	ks	1,00	42,61	42,61	51,13	51,13
341	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M31 DN32	021 Stavby	ks	2,00	520,00	1 040,00	1 248,00	1 248,00
342	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač DN32	021 Stavby	ks	1,00	28,45	28,45	34,14	34,14
343	Montáž obehového čerpadla teplovodného	021 Stavby	ks	1,00	7,01	7,01	8,41	8,41
344	Cirkulačné čerpadlo Grundfos Comfort UP15-14B	021 Stavby	ks	1,00	225,00	225,00	270,00	270,00
345	Montáž ponorného snímača teploty	021 Stavby	ks	1,00	5,60	5,60	6,72	6,72
346	Ponorný snímač teploty	021 Stavby	ks	1,00	47,35	47,35	56,82	56,82
347	Púzdro pre snímač teploty	021 Stavby	ks	1,00	12,05	12,05	14,46	14,46
348	Montáž príložného snímača teploty	021 Stavby	ks	1,00	5,35	5,35	6,42	6,42
349	Príložný snímač teploty	021 Stavby	ks	1,00	84,71	84,71	101,65	101,65
350	Poistná skupina DN20 podľa STN 73 66 00	021 Stavby	ks	1,00	132,04	132,04	158,45	158,45
351	Obliadka pred UDP	021 Stavby	ks	1,00	83,10	83,10	99,72	99,72
352	Uvedenie do prevádzky	021 Stavby	ks	1,00	194,95	194,95	233,94	233,94

353	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	330,55	0,85	281,87	338,24	338,24
354	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	24,00	2,23	53,52	64,22	64,22
355	KIT Vekoluxivar regulačný pre dvojitrubkový systém, rohové pripojenie	021 Stavby	ks	24,00	21,76	522,24	626,69	626,69
356	Ventil odvdzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	021 Stavby	ks	24,00	1,67	40,08	48,10	48,10
357	Konzola pre radiátor - sada	021 Stavby	ks	24,00	6,79	162,96	195,55	195,55
358	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	24,00	1,13	27,12	32,54	32,54
359	Termostatická hlavica	021 Stavby	ks	24,00	25,00	600,00	720,00	720,00
360	Demontáž vykurovacích telies	021 Stavby	kpl	1,00	220,52	220,52	264,62	264,62
361	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	2,00	4,95	9,90	11,88	11,88
362	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22VK 600x 600 Radik VK	021 Stavby	ks	2,00	125,00	250,00	300,00	300,00
363	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	2,00	5,04	10,08	12,10	12,10
364	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22VK 600x 900 Radik VK	021 Stavby	ks	2,00	145,00	290,00	348,00	348,00
365	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	3,00	5,59	16,77	20,12	20,12
366	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22VK 600x1200 Radik VK	021 Stavby	ks	3,00	162,00	486,00	583,20	583,20
367	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	3,00	5,15	15,45	18,54	18,54
368	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22VK 900x 600 Radik VK	021 Stavby	ks	3,00	145,00	435,00	522,00	522,00

369	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	2,00	5,62	11,24	13,49	13,49
370	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22VK 600x1200 Radik VK	021 Stavby	ks	2,00	225,00	450,00	540,00	540,00
371	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	1,00	7,14	7,14	8,57	8,57
372	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22VK 600x1600 Radik VK	021 Stavby	ks	1,00	258,00	258,00	309,60	309,60
373	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	021 Stavby	ks	9,00	8,10	72,90	87,48	87,48
374	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22VK 600x2000 Radik VK	021 Stavby	ks	1,00	280,00	280,00	336,00	336,00
375	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22VK 600x2200 Radik VK	021 Stavby	ks	8,00	280,00	2 240,00	2 688,00	2 688,00
376	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	021 Stavby	ks	2,00	9,66	19,32	23,18	23,18
377	Vykurovacie teleso doskové oceľové 33VK 600x2200 Radik VK	021 Stavby	ks	2,00	330,00	660,00	792,00	792,00
378	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou	021 Stavby	ks	24,00	5,08	121,92	146,30	146,30
379	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 3 cestný	021 Stavby	ks	1,00	7,35	7,35	8,82	8,82
380	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele 3 vykurovacie okruhy	021 Stavby	ks	1,00	150,00	150,00	180,00	180,00
381	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	021 Stavby	ks	1,00	7,78	7,78	9,34	9,34
382	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele 9 vykurovacích okruhu	021 Stavby	ks	1,00	300,00	300,00	360,00	360,00

383	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 cestný	021 Stavby	ks	1,00	8,04	8,04	9,65	9,65
384	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele vykurovacích okruhov	021 Stavby	ks	1,00	350,00	350,00	420,00	420,00
385	Set guľových kohútov 1" (rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču	021 Stavby	pár	3,00	30,40	91,20	109,44	109,44
386	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 2-5 okruhy	021 Stavby	ks	1,00	5,43	5,43	6,52	6,52
387	Skrinka rozdeľovača, 2-5 okruhov	021 Stavby	ks	1,00	80,00	80,00	96,00	96,00
388	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 6-9 okruhov	021 Stavby	ks	1,00	5,68	5,68	6,82	6,82
389	Skrinka rozdeľovača, 6-9 okruhov	021 Stavby	ks	1,00	105,00	105,00	126,00	126,00
390	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 10-13 okruhov	021 Stavby	ks	1,00	6,33	6,33	7,60	7,60
391	Skrinka rozdeľovača, 10-13 okruhov	021 Stavby	ks	1,00	120,00	120,00	144,00	144,00
392	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,33	32,12	42,72	51,26	51,26
393	Vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	72,00	10,00	720,00	864,00	864,00
394	Nastavenie vykurovacích telies	021 Stavby	hod	10,00	12,50	125,00	150,00	150,00
395	Revízne správy	021 Stavby	kpl	1,00	340,00	340,00	408,00	408,00
396	Meranie hlučnosti tepelného čerpadla	021 Stavby	kpl	1,00	200,00	200,00	240,00	240,00
397	Prevádzkový poriadok kotolne	021 Stavby	kpl	1,00	300,00	300,00	360,00	360,00
398	VZT - Lokálna rekuperácia	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
399	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 450 mm, - 0,08000t	021 Stavby	ks	6,00	41,62	249,72	299,66	299,66
400	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,48	8,61	4,13	4,96	4,96
401	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	4,80	0,31	1,49	1,79	1,79
402	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	0,48	15,34	7,36	8,83	8,83

403	Dodávka a montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok 120 m ³ /h	021 Stavby	ks	6,00	42,30	253,80	304,56	304,56
404	Rekuperačná jednotka	021 Stavby	ks	6,00	1 882,87	11 297,22	13 556,66	13 556,66
405	Presun hmôt pre montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	ks	30,00	0,30	9,00	10,80	10,80
406	Stavebný dozor	021 Stavby	aktivity	1,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
407	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	%	0,025	226 142,77	5 653,57	6 784,28	6 784,28
SPOLU výdavky						147 977,88	177 573,42	177 573,42
SPOLU Hlavné aktivity projektu						248 463,01	298 155,59	298 155,59

Podporné aktivity projektu						
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena
1	projektový manažér – externé riadenie	518 Ostatné služby	hodina	1 000,00	8,40	8 400,00
SPOLU Podporné aktivity						8 400,00
SPOLU						256 863,01
						306 555,59
						306 555,59

Upozornenia:

- sumy v rozpočte zaokrúhľovať matematicky na 2 desatinné miesta (neskrývať hodnoty vizuálne pomocou funkcie, ale uviesť len dve desatinné čísla), nerelevantné pre mernú jednotku a počet jednotiek.

- ak sa v rozpočte vyskytuje jedna položka viac krát (rovnaký názov položiek), ale s rôznymi sumami, je nutné, aby rozdielnosť cien bola preukázaná (napr. fyzickými odlišnosťami alebo špecifikáciou materiálov, tovarov a prác s dôrazom na prislúchajúce ceny).

- ak sú v rozpočte projektu presne zadefinované napr. rozmery, farba, typ/forma, značka či iné špecifikácie materiálu, tovaru a prác, je nutné dodržať ich dodanie v zmysle rozpočtu. V prípade, ak prijímateľ zistí, že daný typ sa už nevyrába resp. inú skutočnosť, na základe ktorej nebude možné dodať tovar resp. služby podľa schváleného rozpočtu, je nutné včas o danej skutočnosti oboznámiť projektového manažéra.

- vysvetlenie k vyplneniu polí v stĺpci "**Jednotková cena práce, resp. cena**" v rámci podporných aktivít projektu. Žiadateľ, ktorý má nárok na odpočet DPH (DPH nie je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny bez DPH. Žiadateľ ktorý nemá nárok na odpočet DPH (DPH je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny s DPH.