

DODATOK č. 5

k ZMLUVE O DIELO č. 196/2020

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Obchodný zákonník*“)
(ďalej len „*Zmluva*“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Obec Rastislavice

Sídlo: Rastislavice 27, 941 08 Rastislavice

IČO : 00309222

DIČ: 2021059458

zastúpená: Miroslav Juhász, starosta obce

telefón, e-mail: 0905 472 056, obecrastislavice@gmail.com

Bankové spojenie: VÚB a.s.

Číslo účtu: IBAN: SK92 0200 0000 0001 7512 9172

(ďalej len „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SITE s.r.o.

Sídlo: Školská 919, 951 15 Mojmirovce

IČO: 36800864

DIČ: 2022416033

IČ DPH: SK2022416033

zápis v Obchodnom registri: Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 20221/N

zastúpený: Branislav Hoos - konateľ

telefón, email: 0905 574 262, info@sitenr.sk

Bankové spojenie: SLSP a.s.

Číslo účtu: IBAN: SK44 0900 0000 0051 3305 1031

(ďalej len „*Zhotoviteľ*“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „*zmluvné strany*“ alebo jednotlivito „*zmluvná strana*“)

Článok I Predmet Dodatku

1. Predmetom Dodatku č.5 je

- úprava zmluvných podmienok v Článku IV. Cena diela bod č. 4.1 a prílohy č.2 Výkaz výmer k Zmluve o dielo k predmetu plnenia: „**Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Rastislavice**“.

Pôvodné znenie:

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 235 242,59 EUR

DPH 20%: 47 048,52 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 282 291,11 EUR

Nové znenie:

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 250 899,57 EUR

DPH 20%: 50 179,91 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 301 079,48 EUR

Príloha č. 2 Výkaz-výmer – pôvodné znenie bude nahradené novým znením z zmyslu upravenej celkovej ceny diela.

V novom znení sú zohľadnené navyše práce ktoré vznikli počas realizácie diela, jedná sa o havarijný stav krovu a podhľad SDK.

Článok II Záverečné ustanovenia


1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú nezmenené
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obozrú po dvoch vyhotoveniach.

V Rastislaviciach dňa: 27.1.2022

V Mojmírovciach dňa: 27.1.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



Miroslav Juhász
starosta obce

SITE s.r.o.
Školská 919, Mojmírovce 951 15
IČO: 36 800 864
IČ DPH: SK2022416033

Branislav Hoos
konateľ